



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก
เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบเดือนเมษายน)

.....
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบเดือนเมษายน) เสร็จเรียบร้อยแล้ว

อาศัยอำนาจตามความใน ข้อ ๒๙ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก จึงประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบเดือนเมษายน) ตั้งแต่วันที่นี้เป็นต้นไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายวันชัย ภูมิระเปียบ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก



รายงานผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
(รอบเดือนเมษายน)

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก
อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

ฝ่ายนโยบายและแผนงาน
สำนักปลัด อบต.ท่าซึก
โทรศัพท์ ๐-๗๕๓๑-๘๙๒๐
www.tasak.go.th

คำนำ

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีความสำคัญยิ่งต่อการปฏิบัติงานในการติดตามและประเมินผลโครงการที่ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จึงได้จัดทำ “รายงานผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) (รอบเดือนเมษายน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗) ” การจัดทำรายงานฉบับนี้ขึ้นมา เพื่อช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก สามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นฉบับนี้ จะเกิดประโยชน์ในการปฏิบัติงานแก่ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก และประชาชนในพื้นที่ตำบลท่าซึกเป็นอย่างดี

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก

สารบัญ

เนื้อเรื่อง	หน้า
ส่วนที่ ๑ บทนำ	
๑. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล	๑
๒. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล	๒
๓. ขั้นตอนของการติดตามและประเมินผล	๒
๔. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล	๔
๕. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล	๕
ส่วนที่ ๒ การติดตามและประเมินผล	
๑. สรุปการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	๖
๑.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น	๖
๑.๒ โครงการพัฒนาท้องถิ่น	๗
๑.๓ ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ	๘
๒. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต	
๒.๑ ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตาม ฯ	๒๙
ภาคผนวก	
๑. แบบการติดตามและประเมินผลโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบเดือนเมษายน (ระหว่างวันที่ ๑ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)	

ส่วนที่ ๑

บทนำ

๑. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

การติดตาม (Monitoring) และการประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมายไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาท้องถิ่น สามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก จึงเป็นการติดตามผลที่สำคัญ ดังนี้

๑. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก หรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน

๒. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึกตรวจสอบดูว่าแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร

๓. ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและขั้นตอนต่าง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

๔. ความสำคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการดำเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารระดับหัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาพพื้นที่ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพื้นที่แวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนตำบลท่าซึกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก

บทสรุปของความสำคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรับดำเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการดำเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็ต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาหลงให้ได้ ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสดังกล่าวก็ต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึกให้เกิดประโยชน์เพื่อดำเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรับดำเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นโดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง

๒. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

๒.๑ เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึกในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งจะช่วยตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๒.๒ เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้

๒.๓ เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดำเนินงานโครงการ การยกเลิก โครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก

๒.๔ เพื่อทราบถึงสถานการณ์การบริหารการใช้ย้งงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก

๓. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ กำหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

(๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

(๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

๑. การดำเนินการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวน ๑๑ คน ประกอบด้วย

๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๓ คน

๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๒ คน

๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๒ คน

๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จำนวน ๒ คน

๕) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๒ คน

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดำเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้

๑. ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยการกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๒. ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่กำหนด

๓. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

๒. การกำหนดแนวทางและวิธีการ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้กำหนดการแบ่งขั้นตอนเพื่อเป็นการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้

๒.๑ การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามีวัตถุประสงค์หลักอะไร มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการกำหนดตัวชี้วัด : KPI) ถ้ากำหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่าผู้ใช้ผล การนำผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลัก ๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วนำมาผลที่ได้มากำหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม

๒.๒ วางแผนติดตามและประเมินผล จะนำวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจากข้อ ๒.๑ มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตาม แหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม กำหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ

๒.๓ ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องการในขั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพิ่มจนกว่าจะได้ครบขั้นตามที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

๒.๔ การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กำหนดไว้แต่ละโครงการตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจกแจง ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จำนวน เป็นต้น หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก


๒.๕ รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลายลักษณะก็ได้ตามความเหมาะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็นรายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ ๒ และส่วนที่ ๓

๒.๖ รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึกต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

๒.๗ การวินิจฉัยสั่งการ การนำเสนอเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึกหรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจในสำนัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป ซึ่งอาจกระทำโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารท้องถิ่น

๓. การรายงานผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก มีอำนาจหน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี



ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในตำบลท่าซึกทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

๔. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล

เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึกใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผล เช่น แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตราส่วนประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือโดยการสร้างเครื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires) แบบสัมภาษณ์ (Interview) และแบบสังเกตการณ์ (Observation) เป็นต้น โดยอาศัยสภาพพื้นที่ทั่วไป อำนาจหน้าที่ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึกรวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐานแบบต่าง ๆ ที่ได้กำหนดขึ้นหรือการนำไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้ว จึงนำเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม ดำเนินการสำรวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป

๔.๑ การประเมินผลในเชิงปริมาณ

(๑) แบบตัวบ่งชี้ในการปฏิบัติงาน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๐๘๖ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางปฏิบัติการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ

(๒) แบบอื่นๆ : ตามคู่มือกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้

แบบที่ ๑ แบบการกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

(๓) ข้อมูลในระบบ e-plan (www.dla.go.th)

๔.๒ การติดตามประเมินผลรายโครงการ

กำหนดให้ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการติดตามโครงการโดยผู้รับผิดชอบโครงการอาจมอบหมายให้บุคคล หรือ คณะกรรมการ หรือคณะทำงาน กำหนดแบบและวิธีการติดตามและประเมินได้ตามความเหมาะสม และสรุปปัญหา-อุปสรรค ข้อเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็น

๕. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

๕.๑ ทำให้ทราบปัญหาอุปสรรค และความก้าวหน้าในการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

๕.๒ ทำให้ทราบผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นตามความเหมาะสมในการดำเนินโครงการหรือการปรับลดยกเลิกโครงการ

๕.๓ ทำให้ได้ข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดำเนินงานโครงการ การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก

๕.๔ ทำให้ทราบการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ

สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๑.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๗	จำนวนโครงการที่เข้าข้อบัญญัติรายจ่าย/เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ/วัตถุประสงค์ พ.ศ. ๒๕๖๗	คิดเป็นร้อยละของ แต่ละยุทธศาสตร์
๑.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	๗๓	๓๐	๔๑.๐๙
๒.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	๑๘	๙	๕๐.๐๐
๓.การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๗	๔	๕๗.๑๔
๔.การพัฒนาด้านสาธารณสุข กีฬานันทนาการ และสวัสดิการสังคม	๔๐	๒๖	๖๕.๐๐
๕.การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น	๓๐	๑๔	๔๖.๖๖
๖.การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย	๑๕	๑๑	๗๓.๓๓
๗.การพัฒนาด้านการบริหารและบริการ	๒๑	๑๕	๗๑.๔๒
รวม	๒๐๔	๑๐๙	๕๓.๔๓

๑.๒ โครงการพัฒนาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ข้อบัญญัติ/เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ/วัตถุประสงค์
งบประมาณรายจ่าย ปี พ.ศ. ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการที่ปรากฏ ในข้อบัญญัติ/เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ/วัตถุประสงค์ งบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๗	จำนวนโครงการ ที่ได้ปฏิบัติ พ.ศ. ๒๕๖๗	คิดเป็นร้อยละ ของแต่ละ ยุทธศาสตร์
๑.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๓๐	๒	๖.๖๖
๒.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	๙	๑	๑๑.๑๑
๓. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๔	๒	๕๐
๔.การพัฒนาด้านสาธารณสุข กีฬา นันทนาการ และสวัสดิการสังคม	๒๖	๗	๒๖.๙๒
๕.การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และ ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น	๑๔	๖	๔๒.๘๕
๖.การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/ สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย	๑๑	๒	๑๘.๑๘
๗.การพัฒนาด้านการบริหารและบริการ	๑๕	๑๐	๖๖.๖๖
รวม	๑๐๙	๓๐	๒๗.๕๒

๑.๓ ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ

ยุทธศาสตร์และจำนวนเงินที่ปรากฏอยู่ข้อบัญญัติ/เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ/วัตถุประสงค์
งบประมาณรายจ่าย ปี พ.ศ. ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์	จำนวนเงิน งบประมาณ งบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๗	จำนวนเงิน งบประมาณที่ เบิกจ่าย/ก่องหนี่ผูกพัน พ.ศ. ๒๕๖๗	คิดเป็นร้อยละ ของแต่ละ ยุทธศาสตร์
๑.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๑๐,๔๐๐,๕๒๐	๑,๒๔๓,๔๓๙.๕๓	๑๑.๙๕
๒.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	๓๘๐,๐๐๐	๑,๙๒๐	๐.๕๑
๓.การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๒๘๐,๐๐๐	๔๓,๗๖๒	๑๕.๖๒
๔.การพัฒนาด้านสาธารณสุข กีฬานันทนาการ และสวัสดิการสังคม	๑,๗๑๕,๗๙๐	๔๙๑,๕๘๗	๒๘.๖๕
๕.การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น	๕,๑๓๖,๒๐๐	๒,๓๒๓,๖๔๗	๔๕.๒๔
๖.การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย	๘๓๑,๐๐๐	๒๓,๙๕๐	๒.๘๘
๗.การพัฒนาด้านการบริหารและบริการ	๑,๐๒๙,๐๐๐	๓๑๕,๕๒๑	๓๐.๖๖
รวม	๑๙,๗๗๒,๕๑๐	๔,๔๔๓,๘๒๖.๕๓	๒๒.๔๗

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

เงินงบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๗

ที่	ชื่อโครงการ	ผลการดำเนินการ			งบประมาณ		วันที่ดำเนินการ		
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ตามข้อบัญญัติ รายจ่าย	เบิกจ่าย จริง	วันที่ทำสัญญา	วันที่จัดทำฎีกา เบิกจ่าย	วันที่จัดทำ โครงการ
๑.	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยรายอุทิศ (ช่วงที่ ๑) หมู่ที่ ๑			√	๔๙๐,๐๐๐	๐	-	-	-
๒.	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ ติก คอนกรีต สาย หมู่บ้าน เบญจมานนธ์ ซอย ๒ (ช่วงที่ ๑) หมู่ที่ ๑			√	๔๙๕,๐๐๐	๐	-	-	-
๓.	โครงการปรับปรุงถนน คสล. ซอยแสนสุข (บางศูนย์) หมู่ที่ ๒			√	๒๐๐,๐๐๐	๐	-	-	-
๔.	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยศาลเจ้า ๒ (ช่วงที่ ๑) หมู่ที่ ๒			√	๔๙๘,๐๐๐	๐	-	-	-
๕.	โครงการปรับปรุงถนน คสล. ซอยบ้านน้ำรอบ หมู่ที่ ๒ (ซอยรวนก)			√	๔๙๕,๐๐๐	๐	-	-	-
๖.	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ซอยถนนอมพันธ์ หมู่ที่ ๓			√	๔๙๐,๐๐๐	๐	-	-	-
๗.	โครงการก่อสร้างวางท่อ ระบายน้ำ คสล.ฝั่งตรงข้ามตลาด นาวง หมู่ที่ ๓ - ๒			√	๖๘๐,๐๐๐	๐	-	-	-

ที่	ชื่อโครงการ	ผลการดำเนินการ			งบประมาณ		วันที่ดำเนินการ		
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ตามข้อบัญญัติรายจ่าย	เบิกจ่ายจริง	วันที่ทำสัญญา	วันที่จัดทำฎีกาเบิกจ่าย	วันที่จัดทำโครงการ
๘.	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร หินคลุก ซอยหมู่บ้านสันสืบสุข หมู่ที่ ๔			√	๓๙๐,๐๐๐	๐	-	-	-
๙.	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยสุขสมบูรณ์ หมู่ที่ ๔ (ต่อเนื่อง)			√	๔๙๐,๐๐๐	๐	-	-	-
๑๐.	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตซอยชัยวัฒนา หมู่ที่ ๔			√	๔๙๕,๐๐๐	๐	-	-	-
๑๑.	โครงการปรับปรุงถนน คสล. ซอยประสานมิตร หมู่ที่ ๕			√	๑๙๕,๐๐๐	๐	-	-	-
๑๒.	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยธนภูมิ (ช่วงที่ ๑) หมู่ที่ ๕			√	๔๙๐,๐๐๐	๐	-	-	-
๑๓.	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร หินคลุก ซอยเต็มสงสัย (บ้านกลาง) หมู่ที่ ๕			√	๓๘,๐๐๐	๐	-	-	-
๑๔.	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยกอไผ่ ๑ หมู่ที่ ๕			√	๓๓๕,๐๐๐	๐	-	-	-
๑๕.	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยเอี่ยมสมบัติ หมู่ที่ ๖			√	๓๖๐,๐๐๐	๐	-	-	-
๑๖.	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร หินคลุก ซอยทิพย์มงคล หมู่ที่ ๖			√	๙๕,๐๐๐	๐	-	-	-

ที่	ชื่อโครงการ	ผลการดำเนินการ			งบประมาณ		วันที่ดำเนินการ		
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ตามข้อบัญญัติ รายจ่าย	เบิกจ่าย จริง	วันที่ทำสัญญา	วันที่จัดทำฎีกา เบิกจ่าย	วันที่จัดทำ โครงการ
๑๗.	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร หินคลุก ซอยจันทร์สุข หมู่ที่ ๖			√	๙๘,๐๐๐	๐	-	-	-
๑๘.	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร หินคลุก ซอยปัญญาภูมิ หมู่ที่ ๖			√	๒๑๐,๐๐๐	๐	-	-	-
๑๙.	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยมานะ หมู่ที่ ๖			√	๓๒๐,๐๐๐	๐	-	-	-
๒๐.	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยทางเข้าสู่สนามม้ายิดนุรุ เอี้ยะซาน หมู่ที่ ๗			√	๔๑๕,๐๐๐	๐	-	-	-
๒๑.	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยยังจง หมู่ที่ ๗			√	๑๒๔,๐๐๐	๐	-	-	-
๒๒.	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยวงศ์อิม หมู่ที่ ๗			√	๑๒๔,๐๐๐	๐	-	-	-
๒๓.	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยอนุพันธ์ หมู่ที่ ๗			√	๓๕๕,๐๐๐	๐	-	-	-
๒๔.	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร หินคลุก ซอยมะเหม็ง หมู่ที่ ๘			√	๒๘๐,๐๐๐	๐	-	-	-
๒๕.	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยสันติสุข หมู่ที่ ๘			√	๔๙๘,๐๐๐	๐	-	-	-

ที่	ชื่อโครงการ	ผลการดำเนินการ			งบประมาณ		วันที่ดำเนินการ		
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ตามข้อบัญญัติ รายจ่าย	เบิกจ่าย จริง	วันที่ทำสัญญา	วันที่จัดทำฎีกา เบิกจ่าย	วันที่จัดทำ โครงการ
๒๖.	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร หินคลุก ซอยประชาร่วมใจ หมู่ที่ ๙			√	๑๗๒,๐๐๐	๐	-	-	-
๒๗.	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร หินคลุก ซอยเกษตร (บางยี่) หมู่ที่ ๙			√	๒๕๐,๐๐๐	๐	-	-	-
๒๘.	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร หินคลุก ซอยรวมมิตร หมู่ที่ ๙			√	๗๕,๐๐๐	๐	-	-	-
๒๙.	โครงการขยายเขตติดตั้งไฟฟ้า สาธารณะ บริเวณถนนสาย บางขัน – ปากพญา หมู่ที่ ๗ และ ๙ ตำบล ท่าซึก	√			๘๒๗,๖๐๐	๘๒๗,๕๔๙.๕๓	-	อุดหนุนไฟฟ้าฯ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗	-
๓๐.	โครงการประเมินผังเมืองรวม เมืองนครศรีธรรมราช พ.ศ. ๒๕๖๒	√			๔๑๕,๙๒๐	๔๑๕,๙๒๐	-	อุดหนุนเทศบาล เมืองปากพูน ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗	-
รวม					๑๐,๔๐๐,๕๒๐	๑,๒๔๓,๔๖๙.๕๓	-	-	-

๒. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ

เงินงบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๗

ที่	ชื่อโครงการ	ผลการดำเนินการ			งบประมาณ		วันที่ดำเนินการ		
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ตามข้อบัญญัติ รายจ่าย	เบิกจ่าย จริง	วันที่ทำสัญญา	วันที่จัดทำฎีกา เบิกจ่าย	วันที่จัดทำ โครงการ
๑.	โครงการส่งเสริมการดำเนินชีวิต ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง			√	๑๐,๐๐๐	๐	-	-	-
๒.	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ สยาม บรมราชกุมารี			√	๓๐,๐๐๐	๐	-	-	-
๓.	โครงการดำเนินงานศูนย์บริการ และถ่ายทอดเทคโนโลยี การเกษตรประจำตำบลท่าซึก		√		๑๕๐,๐๐๐	๑,๙๒๐	-	-	ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗
๔.	โครงการอุดหนุนวิสาหกิจชุมชน กลุ่มส่งเสริมเกษตรกรรมระบบแปลง ใหญ่ (ปุ๋ยทะเล)			√	๓๐,๐๐๐	๐	-	-	-
๕.	โครงการอุดหนุนวิสาหกิจชุมชน ปลูกผักปลอดสารอาหาร ปลอดภัย			√	๑๐,๐๐๐	๐	-	-	-
๖.	โครงการอุดหนุนกลุ่มวิสาหกิจ ชุมชนกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ ข้าวสาร			√	๔๐,๐๐๐	๐	-	-	-

ที่	ชื่อโครงการ	ผลการดำเนินการ			งบประมาณ		วันที่ดำเนินการ		
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ตามข้อบัญญัติ รายจ่าย	เบิกจ่าย จริง	วันที่ทำสัญญา	วันที่จัดทำฎีกา เบิกจ่าย	วันที่จัดทำ โครงการ
๗.	โครงการอุดหนุนกลุ่มวิสาหกิจ ชุมชนปลาดุกร้าตำบลท่าซึก			√	๓๐,๐๐๐	๐	-	-	-
๘.	โครงการอุดหนุนวิสาหกิจกลุ่ม อนุรักษ์ทรัพยากรด้านการประมง บ้านปากน้ำปากพญา			√	๓๐,๐๐๐	๐	-	-	-
๙.	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว ตำบลท่าซึก			√	๕๐,๐๐๐	๐	-	-	-
รวม					๓๘๐,๐๐๐	๑,๙๒๐	-	-	-

๓. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 งบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๗

ที่	ชื่อโครงการ	ผลการดำเนินการ			งบประมาณ		วันที่ดำเนินการ		
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ตามข้อบัญญัติ รายจ่าย	เบิกจ่าย จริง	วันที่ทำสัญญา	วันที่จัดทำฎีกา เบิกจ่าย	วันที่จัดทำ โครงการ
๑.	โครงการรณรงค์สร้างจิตสำนึกในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม			√	๓๐,๐๐๐	๐	-	-	-
๒.	โครงการบริหารจัดการน้ำในตำบลท่าซึก			√	๑๐๐,๐๐๐	๐	-	-	-
๓.	โครงการบริหารจัดการขยะในตำบลท่าซึก		√		๑๐๐,๐๐๐	๒๗,๙๓๖	-	-	ตุลาคม ๒๕๖๖- กันยายน ๒๕๖๗
๔.	โครงการสำนักงานสีเขียวเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม		√		๕๐,๐๐๐	๑๕,๘๒๖	-	-	ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗
รวม					๒๘๐,๐๐๐	๔๓,๗๖๒	-	-	-

๔. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

เงินงบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๗

ที่	ชื่อโครงการ	ผลการดำเนินการ			งบประมาณ		วันที่ดำเนินการ		
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ตามข้อบัญญัติรายจ่าย	เบิกจ่ายจริง	วันที่ทำสัญญา	วันที่จัดทำฎีกาเบิกจ่าย	วันที่จัดทำโครงการ
๑.	โครงการส่งเสริมความกตัญญูต่อผู้สูงอายุ		√		๑๕๐,๐๐๐	๒,๘๐๐	-	-	๑๕ มีนาคม - ๑๑ เมษายน ๒๕๖๗
๒.	โครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอตก่อนกำหนดตำบลท่าซึก			√	๑๕,๐๐๐	๐	-	-	-
๓.	โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและผู้ดูแล			√	๓๐,๐๐๐	๐	-	-	-
๔.	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มสตรีตำบลท่าซึก			√	๓๐,๐๐๐	๐	-	-	-
๕.	โครงการส่งเสริมพัฒนาสตรีและประชาชนตำบลท่าซึก			√	๑๐๐,๐๐๐	๐	-	-	-
๖.	โครงการสุขภาพโภชนาการ			√	๔๐,๐๐๐	๐	-	-	-
๗.	โครงการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ		√		๑๐๐,๐๐๐	๙,๐๐๐	-	-	๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๖- กันยายน ๒๕๖๗
๘.	โครงการสนับสนุนกิจกรรมศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ		√		๒๐๐,๐๐๐	๑๘,๑๗๕	-	-	๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๗- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ที่	ชื่อโครงการ	ผลการดำเนินการ			งบประมาณ		วันที่ดำเนินการ		
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ตามข้อบัญญัติรายจ่าย	เบิกจ่ายจริง	วันที่ทำสัญญา	วันที่จัดทำฎีกาเบิกจ่าย	วันที่จัดทำโครงการ
๙.	โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ ๑			√	๒๐,๐๐๐	๐	-	-	-
๑๐.	โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ ๒			√	๒๐,๐๐๐	๐	-	-	-
๑๑.	โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ ๓			√	๒๐,๐๐๐	๐	-	-	-
๑๒.	โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ ๔			√	๒๐,๐๐๐	๐	-	-	-
๑๓.	โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ ๕			√	๒๐,๐๐๐	๐	-	-	-

ที่	ชื่อโครงการ	ผลการดำเนินการ			งบประมาณ		วันที่ดำเนินการ		
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ตามข้อบัญญัติรายจ่าย	เบิกจ่ายจริง	วันที่ทำสัญญา	วันที่จัดทำฎีกาเบิกจ่าย	วันที่จัดทำโครงการ
๑๔.	โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้า ด้านรักษามะเร็งเต้านม หมู่ที่ ๖			√	๒๐,๐๐๐	๐	-	-	-
๑๕.	โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้า ด้านรักษามะเร็งเต้านม หมู่ที่ ๗			√	๒๐,๐๐๐	๐	-	-	-
๑๖.	โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้า ด้านรักษามะเร็งเต้านม หมู่ที่ ๘			√	๒๐,๐๐๐	๐	-	-	-
๑๗.	โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้า ด้านรักษามะเร็งเต้านม หมู่ที่ ๙			√	๒๐,๐๐๐	๐	-	-	-
๑๘.	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า		√		๕๐,๐๐๐	๓๖,๒๗๑	-	-	กุมภาพันธ์ - กันยายน ๒๕๖๗
๑๙.	โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้ดูแล			√	๓๐,๐๐๐	๐	-	-	-
๒๐.	โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต			√	๖๐,๐๐๐	๐	-	-	-
๒๑.	โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น		√		๓๐,๐๐๐	๔,๖๘๗			๑๑ มกราคม ๒๕๖๗-๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ที่	ชื่อโครงการ	ผลการดำเนินการ			งบประมาณ		วันที่ดำเนินการ		
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ตามข้อบัญญัติ รายจ่าย	เบิกจ่าย จริง	วันที่ทำสัญญา	วันที่จัดทำฎีกา เบิกจ่าย	วันที่จัดทำ โครงการ
๒๒.	โครงการส่งเสริมการพัฒนาเด็ก และเยาวชนตำบลท่าซึก			√	๔๐,๐๐๐	๐	-	-	-
๒๓.	โครงการรณรงค์ควบคุมและ ป้องกันโรคเอดส์			√	๒๐,๐๐๐	๐	-	-	-
๒๔.	โครงการส่งเสริมและพัฒนา ศักยภาพสถาบันครอบครัว			√	๒๐,๐๐๐	๐	-	-	-
รวม					๑,๐๙๕,๐๐๐	๗๐,๙๓๓	-	-	-

๔. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
 จ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ที่	ชื่อโครงการ	ผลการดำเนินการ			งบประมาณ		วันที่ดำเนินการ		
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	จำนวนเงินที่ได้รับจัดสรร	เบิกจ่ายจริง	วันที่ทำสัญญา	วันที่จัดทำฎีกาเบิกจ่าย	วันที่จัดทำโครงการ
๑.	โครงการจัดบริการสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง (Long Term Care)		√		๖๐๙,๒๑๕	๔๑๐,๖๕๔	-	-	๓๑ มกราคม ๒๕๖๗-๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
๒.	โครงการบำบัดฟื้นฟูพัฒนาศักยภาพผู้พิการและส่งเสริมสนับสนุนศูนย์บริการคนพิการตำบลท่าซึก		√		๑๑,๕๗๕	๑๐,๐๐๐	-	-	๒๕ มีนาคม ๒๕๖๗
รวม					๖๒๐,๗๙๐	๔๒๐,๖๕๔	-	-	-

๕. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
 เงินงบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๗

ที่	ชื่อโครงการ	ผลการดำเนินการ			งบประมาณ		วันที่ดำเนินการ		
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ตามข้อบัญญัติรายจ่าย	เบิกจ่ายจริง	วันที่ทำสัญญา	วันที่จัดทำฎีกาเบิกจ่าย	วันที่จัดทำโครงการ
๑.	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา		√		๒,๒๐๙,๐๐๐	๑,๑๘๕,๕๑๘	-	-	ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗
๒.	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	√			๒๐๐,๐๐๐	๑๙๙,๙๔๕	-	-	๑๓ มกราคม ๒๕๖๗
๓.	โครงการถ่ายทอดภูมิปัญญาผู้สูงอายุสู่ลูกหลาน			√	๑๐,๐๐๐	๐	-	-	-
๔.	โครงการรอมฎอนสัมพันธ์	√			๕๐,๐๐๐	๔๙,๙๖๐	-	-	๑๑ มีนาคม ๒๕๖๗
๕.	โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่เด็กและเยาวชนในพื้นที่			√	๕๐,๐๐๐	๐	-	-	-
๖.	โครงการส่งเสริมประเพณีเทศกาลบุญสารทเดือนสิบ			√	๑๓,๐๐๐	๐	-	-	-
๗.	โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น			√	๑๓๑,๐๐๐	๐	-	-	-
๘.	โครงการจัดงานประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุที่เมืองนครศรีธรรมราช	√			๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	-	-	อุดหนุน อ.เมืองนครฯ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗
๙.	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาตำบลท่าซึก			√	๒๕๐,๐๐๐	๐	-	-	-
๑๐.	โครงการให้ทานไฟ	√			๑๘,๖๐๐	๑๘,๕๒๔	-	-	๒๐,๒๘ มกราคม ๒๕๖๗

ที่	ชื่อโครงการ	ผลการดำเนินการ			งบประมาณ		วันที่ดำเนินการ		
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ตามข้อบัญญัติ รายจ่าย	เบิกจ่าย จริง	วันที่ทำสัญญา	วันที่จัดทำฎีกา เบิกจ่าย	วันที่จัดทำ โครงการ
๑๑.	โครงการอุดหนุนงบประมาณ อาหารกลางวันสถานศึกษาเขต พื้นที่ตำบลท่าซึก		√		๒,๐๑๙,๒๐๐	๘๖๔,๗๐๐	-	-	ตุลาคม ๒๕๖๖- กันยายน ๒๕๖๗
๑๒.	โครงการค่ายภาษาอังกฤษ English Camp			√	๑๐๐,๐๐๐	๐	-	-	-
๑๓.	โครงการติดตั้งรางน้ำฝน			√	๓๐,๔๐๐	๐	-	-	-
๑๔.	โครงการจัดทำหลังคาด้านหน้า อาคาร ๒			√	๕๐,๐๐๐	๐	-	-	-
รวม					๕,๑๓๖,๒๐๐	๒,๓๒๓,๖๔๗	-	-	-

๖. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
เงินงบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๗

ที่	ชื่อโครงการ	ผลการดำเนินการ			งบประมาณ		วันที่ดำเนินการ		
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ตามข้อบัญญัติ รายจ่าย	เบิกจ่าย จริง	วันที่ทำสัญญา	วันที่จัดทำฎีกา เบิกจ่าย	วันที่จัดทำ โครงการ
๑.	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตำบลท่าซึก			√	๔๐,๐๐๐	๐	-	-	-
๒.	โครงการขับเคลื่อนลดภัย รื้อวินัยใส่ใจจราจร			√	๑๐๐,๐๐๐	๐	-	-	-
๓.	โครงการส่งเสริมการการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดและฝึกอบรมอาชีพผู้ติดยาเสพติด			√	๓๒,๕๐๐	๐	-	-	-
๔.	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก			√	๑๖๑,๕๐๐	๐	-	-	-
๕.	โครงการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตำบลท่าซึก		√		๑๐๐,๐๐๐	๔,๘๐๐	-	-	ตุลาคม ๒๕๖๖- กันยายน ๒๕๖๗
๖.	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนองค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก)			√	๑๓๐,๐๐๐	๐	-	-	-

ที่	ชื่อโครงการ	ผลการดำเนินการ			งบประมาณ		วันที่ดำเนินการ		
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ตามข้อบัญญัติรายจ่าย	เบิกจ่ายจริง	วันที่ทำสัญญา	วันที่จัดทำฎีกาเบิกจ่าย	วันที่จัดทำโครงการ
๗.	โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย			√	๖๐,๐๐๐	๐	-	-	-
๘.	โครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย			√	๔๒,๐๐๐	๐	-	-	-
๙.	โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเฝ้าระวังหรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย			√	๑๐๐,๐๐๐	๐	-	-	-
๑๐.	โครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภออำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช			√	๑๕,๐๐๐	๐	-	-	-
๑๑.	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนในช่วงเทศกาล		√		๕๐,๐๐๐	๑๙,๑๕๐	-	-	ตุลาคม ๒๕๖๖-กันยายน ๒๕๖๗
รวม					๘๓๑,๐๐๐	๒๓,๙๕๐	-	-	-

๗. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการบริหารและบริการ

เงินงบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๗

ที่	ชื่อโครงการ	ผลการดำเนินการ			งบประมาณ		วันที่ดำเนินการ		
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ตามข้อบัญญัติรายจ่าย	เบิกจ่ายจริง	วันที่ทำสัญญา	วันที่จัดทำฎีกาเบิกจ่าย	วันที่จัดทำโครงการ
๑.	โครงการสนับสนุนการเลือกตั้งทั่วไป			√	๓๐,๐๐๐	๐	-	-	-
๒.	โครงการพัฒนางานบริการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม อบต.ท่าซึก		√		๑๐,๐๐๐	๑,๒๐๐	-	-	๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๖
๓.	โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น	√			๑๐,๐๐๐	จัดทำโครงการโดยไม่ใช้งบประมาณ ๐	-	-	๑๑ มีนาคม ๒๕๖๗
๔.	โครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก			√	๓๐๐,๐๐๐	๐	-	-	-
๕.	โครงการประชาสัมพันธ์และรณรงค์การเสียภาษี	√			๓๕,๐๐๐	๓๕,๐๐๐	-	-	๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๖
๖.	โครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินองค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก		√		๑๙๔,๐๐๐	๑๔๑,๖๐๔	-	-	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ที่	ชื่อโครงการ	ผลการดำเนินการ			งบประมาณ		วันที่ดำเนินการ		
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ตามข้อบัญญัติรายจ่าย	เบิกจ่ายจริง	วันที่ทำสัญญา	วันที่จัดทำฎีกาเบิกจ่าย	วันที่จัดทำโครงการ
๗.	โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองในวันสำคัญของสถาบันชาติ/พระมหากษัตริย์และงานรัฐพิธี		√		๑๐๐,๐๐๐	๕๓,๗๕๕	-	-	๔-๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๗
๘.	โครงการจิตอาสา "เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์"		√		๒๕,๐๐๐	ทำโครงการโดยไม่ใช้งบประมาณ ๐	-	-	๒ ธันวาคม ๒๕๖๖ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๖ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๗
๙.	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน			√	๕๐,๐๐๐	๐	-	-	-
๑๐.	โครงการอบรมกฎหมายทั่วไป	√			๓๐,๐๐๐	๑๘,๑๑๐			๒๑ มีนาคม ๒๕๖๗
๑๑.	โครงการเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล			√	๑๐๐,๐๐๐	๐	-	-	-
๑๒.	โครงการอบต.ท่าซึก พบประชาชน		√		๒๐,๐๐๐	๑,๖๗๖	-	-	๕-๘,๑๕-๒๐ มีนาคม ๒๕๖๗
๑๓.	โครงการจัดเวทีประชาคมระดับตำบล		√		๒๕,๐๐๐	๔,๑๗๖	-	-	๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๖ ๒ เมษายน ๒๕๖๗
๑๔.	โครงการประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก		√		๘๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	-	-	๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๖
๑๕.	โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ			√	๒๐,๐๐๐	๐	-	-	-
รวม					๑,๐๒๙,๐๐๐	๓๑๕,๕๒๑	-	-	-

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

ที่	ชื่อครุภัณฑ์	ผลการดำเนินการ			งบประมาณ		วันที่จัดซื้อ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ตามข้อบัญญัติรายจ่าย	เบิกจ่ายจริง	
๑.	คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตแบบ ที่ ๑			√	๕๐,๐๐๐	๐	-
รวม					๕๐,๐๐๐	๐	-

ครุภัณฑ์การเกษตร

ที่	ชื่อครุภัณฑ์	ผลการดำเนินการ			งบประมาณ		วันที่จัดซื้อ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ตามข้อบัญญัติรายจ่าย	เบิกจ่ายจริง	
๑.	เครื่องเลื่อยโซยนต์			√	๘,๐๐๐	๐	-
รวม					๘,๐๐๐	๐	-

ปัญหา อุปสรรคการดำเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางแก้ไขปัญหา

๑. ปัญหา อุปสรรคการดำเนินงานที่ผ่านมา

- ๑.๑ การจัดกิจกรรมบางครั้ง กำหนดการตรงกับการจัดกิจ กรรมในระดับจังหวัดหรือระดับอำเภอ ทำให้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมน้อย
- ๑.๒ การควบคุมการใช้ทรัพยากร พลังงาน มีการเพิ่มขึ้นของโครงการ/กิจกรรม บุคลากร เครื่องมือ เครื่องจักร เครื่องอำนวยความสะดวก ยานพาหนะ วัสดุและอุปกรณ์สำนักงาน
- ๑.๓ เนื้อหาในการอบรมมีจำนวนมาก แต่ระยะเวลาในการอบรม มีเพียง ๑ วัน

๒. แนวทางแก้ไขปัญหา

- ๒.๑ ประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือประชาชนในชุมชนในการเข้าร่วมกิจกรรม
- ๒.๒ หลีกเลียง หรือกำหนดช่วงเวลาให้มีความเหมาะสมกับสภาพอากาศ
- ๒.๓ ควรบริหารจัดการควบคุมการใช้ทรัพยากร พลังงาน เพิ่มฐานการคำนวณของการเพิ่มขึ้นของ โครงการ/กิจกรรมบุคลากร เครื่องมือ เครื่องจักร เครื่องอำนวยความสะดวก ยานพาหนะ วัสดุ และอุปกรณ์สำนักงาน
- ๒.๔ ควรเพิ่มระยะเวลาในการอบรมให้มากยิ่งขึ้น

ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก

๑. ให้มีการบริการอินเทอร์เน็ตสาธารณะในพื้นที่ตำบลท่าซึก
๒. ให้มีการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ในพื้นที่ตำบลท่าซึกเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของเยาวชนและประชาชนในตำบลท่าซึก
๓. ส่งเสริมการคัดแยกขยะในระดับครัวเรือนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเพื่อให้สามารถลดปริมาณขยะในตำบลท่าซึกลงได้

ภาคผนวก

การติดตามและประเมินผลโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบเดือนเมษายน)

โครงการ.....

ตอนที่ ๑ : ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล/ผู้รับผิดชอบ

๑.๑ ชื่อ.....นามสกุล.....

๑.๒ ตำแหน่ง.....เบอร์โทร.....

๑.๓ สังกัด

ตอนที่ ๒ : ข้อมูลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ

๒.๑ วัตถุประสงค์ (ถ้าตอบ “ไม่” กรุณารอกเหตุผล)

☐ บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

☐ ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เนื่องจาก.....

.....

๒.๒ การดำเนินโครงการ (รายละเอียดของโครงการที่ได้ดำเนินการ)

วันที่ทำสัญญา (งานก่อสร้าง).....

วันที่เบิกจ่าย (งานก่อสร้าง).....

วันที่จัดทำโครงการ.....

๒.๓ การเบิกจ่ายงบประมาณ (ถ้าตอบ “ไม่” กรุณารอกเหตุผล)

☐ เงินงบประมาณ

☐ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ/วัตถุประสงค์

งบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ.....บาท เบิกจ่ายจริง.....บาท

คิดเป็นร้อยละ.....

☐ เบิกจ่ายงบประมาณได้ตามแผนการ

☐ ไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามแผนการ เนื่องจาก.....

.....

๒.๔ สรุปปัญหาและข้อเสนอแนะของโครงการ

๒.๔.๑ สรุปผลการดำเนินงาน.....

.....

๒.๔.๒ ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน.....

.....

๒.๔.๓ ข้อเสนอแนะ.....

.....

